Activité	Tâches	Conception	IHM	Logique métier	SGDBr	Total
RéservationSalles - Client Lourd						
Préparer le developpement	Rédaction du cahier des charges et diagrammes UML	100 %				100 %
	Schéma de la base de données (Users, Rooms, Reservations)	100 %			100 %	100 %
	Choix des technologies (.NET 8, WPF, EF Core, SQLite)	100 %				100 %
5.10.1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1						
Préparer l'environnement de développement	Installation de l'environnement (Visual Studio, EF Core Tools, SQLite)	100 %	100 %	100 %	90 %	98 %
	Configuration du versionnage GitHub	100 %		100 %		100 %
	Mise en place de la structure MVVM (dossiers Models, Views, ViewModels)	100 %		100 %		100 %
Développement de la fenêtre de connexion (LoginWindow)			100 %	100 %		100 %
Développement de l'application	Développement de la fenêtre principale utilisateur (MainWindow)	100 %	100 %	100 %		100 %
	Développement de l'interface administrateur (AdminWindow)	100 %	100 %	100%		100 %
	Développement de la gestion des réservations (création, modification, suppression)	100 %	100 %	100 %		100 %
	Développement de la gestion des salles (ajout, suppression)	100 %	100 %	100 %		100 %
	Développement de la gestion des utilisateurs (ajout, suppression, réinitialisation mot de passe)	100 %	100 %	100 %		100 %
	Développement du planning unifié (UnifiedPlanningWindow) avec navigation et filtres	100 %	100 %	100 %		100 %
Base de données et jeu de test	Création des entités et des migrations (EF Core)	100 %		100 %	100 %	100 %
	Insertion de données de test (Utilisateurs, Salles, Réservations)	100 %		90 %	100 %	95 %
Sécurité	Mise en place du système de rôles et sécurisation des accès (Admin/User)	100 %		100 %		100 %
Tests	Tests manuels des fonctionnalités principales (authentification, réservations, administration)	100 %	100 %	90 %	100 %	98 %
Déploiement	Génération du fichier exécutable (.exe) pour déploiement	100 %		100 %	100 %	100 %
	Déploiement et migration de la base de données SQLite	100 %		100 %	100 %	100 %